

16.12.2014

Winterpause Kanalbaumaßnahme

Das Tiefbau- und Verkehrsamt teilte mit, dass aufgrund verschiedenster Umstände und Leistungserweiterungen ein Bauverzug entstanden ist und die Baumaßnahme (Zur Trolle 1-9, Linderbacher Straße 21-23, Pappelstieg 2-5) daher nicht planmäßig fertiggestellt werden kann.

In Abhängigkeit von der weiteren Witterung wird die Weiterführung der Baumaßnahme nach der Winterpause zum frühestmöglichen Zeitpunkt ab 09.02.2015 bis voraussichtlich Mitte Mai 2015 geplant.

In der Winterpause soll der Verkehr im Bereich Trolle nach Möglichkeit wieder freigegeben werden.